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	序号
	项目名称
	 土地面积 （亩）
	供应方式
	土地用途
	农转用报批完成时间
	征收工作完成时间
	林地许可办理完成时间
	规划审批完成时间
	责任单位
	协助单位
	责任单位提交供应前期资料时间
	存在的主要问题
	拟供应的时间节点
	备注

	
	
	
	
	
	
	集体土地及房屋征收
	国有土地及房屋征收
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	烟叶仓储中心
	34.47
	出让
	工业
	不涉及
	无
	2021.1.5
	不涉及
	2021.1.5
	区建设投资（集团）公司  
	区规规划自然资源局、区土地储备中心
	2021.1.5
	文物未搬迁完毕、房屋未拆迁完毕
	2021.1.30
	

	2
	土坎关滩加油站
	3
	出让
	加油站
	已完成
	2021.1.30
	无
	不涉及
	2021.1.30
	羊角街道
	区规划自然资源局、区林业局、羊角街道
	2021.2.28
	
	2021.3.30
	渝府地〔2019〕2298号

	3
	武隆县仙女山机场连接道工程建设项目
	329.4075
	划拨
	交通运输用地
	已完成
	已完成
	无
	已完成
	2021.3.10
	区畅安集团公司
	区规划自然资源局
	2021.3.20
	
	2021.3.30
	渝府地〔2018〕2158号

	4
	火车站广场
	20
	划拨
	广场用地
	不涉及
	无
	2021.1.30
	不涉及
	2021.3.10
	区建设投资（集团）公司  
	区规规划自然资源局、区土地储备中心
	2021.3.30
	涉及成都铁路局和荣融公司的收购工作未完毕
	2021.4.30
	

	5
	后坪加油站
	1.8
	出让
	商业
	已完成
	2021.1.30
	无
	已完成
	2021.3.10
	后坪乡
	区规划自然资源局、后坪乡
	2021.3.30
	征收工作未完毕
	2021.4.30
	渝府地〔2020〕756号

	6
	平桥供电所
	2.337
	划拨
	公用设施用地
	已完成
	2021.1.30
	无
	2021.1.30
	2021.3.10
	电力公司
	区规划自然资源局、区林业局、平桥镇
	2021.3.30
	征收工作未完毕
	2021.4.30
	渝府地〔2020〕432号

	7
	武隆实施城市建设（武隆一中）
	103.1685
	划拨
	教育
	已完成
	已完成
	无
	不涉及
	已完成
	区教委
	区规划自然资源局、凤山街道
	2021.3.30
	征收工作未完毕
	2021.4.30
	渝府地〔2019〕522号

	8
	武隆有机山羊养殖及精深加工技术开发建设项目
	42.5865
	出让
	工业
	已完成
	已完成
	无
	已完成
	2021.4.30
	羊角街道
	区规划自然资源局
	2021.5.30
	因企业资金问题，正式批文未取得
	2021.6.30
	渝府地〔2019〕427号

	9
	群涌竹笋
	3.4875
	出让
	工业
	已完成
	2021.3.30
	无
	2021.3.30
	2021.4.30
	后坪乡
	区规划自然资源局、区林业局、后坪乡
	2021.5.30
	征收工作未完毕
	2021.6.30
	渝府地〔2020〕929号

	10
	土坎柏杨坪加油站项目
	5.385
	出让
	加油站
	已完成
	2021.4.30
	无
	已完成
	已完成
	羊角街道
	区规划自然资源局、羊角街道
	2021.5.30
	涉及一个广告牌的补偿与业主未谈妥。
	2021.6.30
	渝府地〔2020〕421号

	11
	白马山高端文化休闲度假小镇崖边片区建设项目
	79.224
	出让
	商业
	已完成
	已完成
	无
	已完成
	已完成
	区白管委
	区规划自然资源局
	已提交
	2020年12月公告流拍
	2021.6.30
	渝府地〔2018〕1492号

	12
	武隆懒坝LAB净心寺复建项目
	115.335
	划拨
	寺庙用地
	已完成
	已完成
	无
	已完成
	2021.4.30
	区仙管委
	区规划自然资源局、宗教委员会
	2021.5.30
	四方协议未签订，未确定划拨的业主
	2021.6.30
	渝府地〔2019〕1001号

	13
	白马山黄柏淌旅游基础设施项目
	8.664
	划拨
	旅游设施用地
	已完成
	2021.5.30
	无
	已完成
	2021.5.30
	区白管委
	区规划自然资源局、白马镇
	2021.6.10
	征收工作未完毕
	2021.6.30
	渝府地〔2019〕1471号

	14
	区法院审判业务用房
	25.1805
	划拨
	公用设施用地
	已完成
	2021.4.30
	无
	不涉及
	2021.4.30
	区法院
	区规划自然资源局、凤山街道
	2021.5.30
	立项批文未取得、征收未完毕
	2021.6.30
	渝府地〔2020〕818号

	15
	火炉供电所
	1.749
	划拨
	公用设施用地
	已完成
	2021.4.30
	无
	不涉及
	2021.4.30
	电力公司
	区规划自然资源局、火炉镇
	2021.5.30
	征收工作未完毕
	2021.6.30
	渝府地〔2020〕1375号

	16
	鸭江水厂
	5.142
	划拨
	公用设施用地
	已完成
	已完成
	无
	已完成
	2021.4.30
	区水务公司
	区规划自然资源局、鸭江镇
	2021.5.30
	征收工作未完毕
	2021.6.30
	渝府地〔2019〕1365号

	17
	白马青杠堡水厂
	10.338
	划拨
	公用设施用地
	已完成
	已完成
	无
	2021.3.30
	2021.4.30
	区水务公司
	区规划自然资源局、区林业局、白马镇
	2021.5.30
	征收工作未完毕
	2021.6.30
	渝府地〔2019〕1356号

	18
	龙坝35KV输变电项目
	3.519
	划拨
	公用设施用地
	已完成
	已完成
	无
	已完成
	2021.3.30
	电力公司
	区规划自然资源局、火炉镇
	2021.5.30
	未办理建设用地规划许可证
	2021.6.30
	渝府地〔2019〕735号

	19
	妇幼保健院
	7.2615
	划拨
	医疗卫生用地
	已完成
	2021.4.30
	无
	不涉及
	已完成
	区卫生健康委
	区规划自然资源局、区建设投资（集团）公司、凤山街道
	2021.5.30
	征收工作未完毕
	2021.6.30
	渝府地〔2020〕818号

	20
	棉花坝廉租房
	10.4865
	划拨
	廉租住房
	已完成
	2021.3.30
	无
	已完成
	2021.4.30
	区建设投资（集团）公司  
	区规划自然资源局、凤山街道
	2021.5.30
	征收工作未完毕
	2021.6.30
	渝府地〔2020〕927号

	21
	武隆县巷口白杨至仙女山骆驼铺森林防火应急通道工程建设项目
	480.936
	划拨
	交通运输用地
	已完成
	2021.3.30
	无
	已完成
	2021.4.30
	区畅安集团公司
	区规划自然资源局、芙蓉街道、仙女山街道
	2021.5.30
	征收工作未完毕
	2021.6.30
	渝府地〔2019〕277号

	22
	懒坝
	182.964
	出让
	住宅、商业
	已完成
	2021.5.30
	无
	已完成
	2021.5.30
	区仙管委
	区规划自然资源局、羊角街道
	2021.6.30
	征收工作未完毕
	2021.7.30
	渝府地〔2019〕1587号

	23
	年处理10万吨页岩气油基岩屑项目
	70.3455
	出让
	工业
	已完成
	已完成
	无
	已完成
	2021.5.30
	区工业园区管委会
	区规划自然资源局
	2021.6.30
	
	2021.7.30
	渝府地〔2012〕885号

	24
	瑜珠西侧地块
	4.7985
	划拨
	公园绿地
	不涉及
	不涉及
	2021.3.30
	不涉及
	2021.5.30
	区建设投资（集团）公司  
	区规划自然资源局
	2021.6.30
	需收回后重新供应
	2021.7.30
	

	25
	仙女山河龙口水厂
	12.048
	划拨
	公用设施用地
	已完成
	2021.5.30
	无
	2021.5.30
	2021.5.30
	区水务公司
	区规划自然资源局、区林业局、仙女山街道
	2021.6.30
	征收工作未完毕
	2021.7.30
	渝府地〔2019〕1474号

	26
	农贸市场
	1.0278
	出让
	商业
	已完成
	2021.6.30
	无
	2021.6.30
	2021.7.20
	后坪乡
	区规划自然资源局、区林业局、后坪乡
	2021.7.30
	农转用批文未取得
	2021.8.30
	渝府地〔2020〕929号

	27
	仙女山国际生态康养小镇
	274.467
	出让
	住宅、商业
	已完成
	2021.4.30
	无
	已完成
	2021.6.30
	区仙管委
	区规划自然资源局、仙女山街道
	2021.7.30
	征收工作未完毕
	2021.8.30
	渝府地〔2020〕709号

	28
	白马、鸭江廉租房
	23.16
	划拨
	廉租住房
	已完成
	2021.6.30
	无
	已完成
	2021.7.30
	区工业发展集团公司
	区规划自然资源局、白马镇、鸭江镇
	2021.7.30
	房屋已建好，征收工作未完毕
	2021.8.30
	渝府地〔2019〕1378号

	29
	老车站地块
	46.815
	出让
	住宅、商业
	已完成
	2021.7.30
	2021.5.30
	不涉及
	2021.8.20
	区建设投资（集团）公司  
	区财政局、区交通局、区审计局、区规划自然资源局、区住房城乡建委、区教委、芙蓉街道
	2021.8.30
	征收工作未完毕，房屋拆迁时间尚不确定。
	2021.9.30
	房屋拆迁时间尚不确定。

	30
	农服中心二期
	10.878
	出让
	住宅、商业
	已完成
	2021.7.30
	2021.7.30
	已完成
	2021.8.30
	区仙管委
	区规划自然资源局、区住房城乡建委、仙女山街道
	2021.8.30
	征收工作未完毕，房屋拆迁时间尚不确定。
	2021.9.30
	渝府地〔2019〕886号

	31
	苕粉乡村旅游示范基地
	5.3925
	出让
	商业
	已完成
	2021.7.30
	无
	2021.7.30
	2021.7.30
	羊角街道
	区规划自然资源局、区林业局、羊角街道
	2021.8.30
	征收工作未完毕
	2021.9.30
	渝府地〔2019〕1036号

	32
	博象山水秀
	18.267
	出让
	文化设施用地
	已完成
	已完成
	无
	已完成
	2021.7.30
	区仙管委
	区规划自然资源局、区工业园区管委会
	2021.8.30
	区政府与四联集团的法律关系问题未处理
	2021.9.30
	收回通耀的存量地

	33
	博爱医院项目
	31.536
	出让
	医疗卫生用地
	已完成
	2021.7.30
	无
	已完成
	2021.7.30
	区卫生健康委
	区规划自然资源局、凤山街道
	2021.8.30
	征收工作未完毕
	2021.9.30
	渝府地〔2019〕547号

	34
	原狩猎场
	52.7025
	出让
	住宅、商业
	已完成
	已完成
	无
	已完成
	2021.7.30
	区仙管委
	区规划自然资源局
	2021.8.30
	已签订招商协议，但企业目前还推进。
	2021.9.30
	渝府地〔2016〕1500号

	35
	江口镇中心小学校改建项目
	10.9005
	划拨
	教育
	存量地
	无
	2021.7.30
	不涉及
	已完成
	区教委
	区规划自然资源局、区住房城乡建委、江口镇
	2021.8.30
	征收工作未完毕
	2021.9.30
	存量地

	36
	武隆县仙女山度假区体育场水厂供水工程
	9.9435
	划拨
	公用设施用地
	2021.5.30
	2021.8.30
	无
	已完成
	2021.8.30
	区水务公司
	区规划和自然资源局、仙女山街道
	2021.9.10
	正在发拟征地公告，未取得农转用批文
	2021.9.30
	

	37
	武隆区西山水库
	14.2725
	划拨
	水域及水利设施用地
	2021.3.30
	2021.7.30
	无
	已完成
	2021.8.10
	区水务公司
	区规划和自然资源局、后坪乡
	2021.8.30
	正在报农转用批文
	2021.9.30
	

	38
	武隆白马山度假区天尺坪片区西坡（一期）
	99.468
	出让
	住宅
	已完成
	已完成
	无
	已完成
	已完成
	区白管委
	区规划自然资源局
	已提交
	2020年11月公告流拍
	2021.10.30
	渝府地〔2018〕496号

	39
	武隆白马山度假区天尺坪片区西坡（二期）
	149.2335
	出让
	居住
	已完成
	已完成
	无
	已完成
	2021.5.30
	区白管委
	区规划自然资源局
	2021.6.30
	
	2021.10.30
	渝府地〔2018〕493号

	40
	原林业局片区
	26
	出让
	商业
	不涉及
	不涉及
	2021.8.30
	不涉及
	2021.5.30
	区建设投资（集团）公司  
	区规划自然资源局、区住房城乡建委、凤山街道
	2021.9.30
	征收工作未完毕
	2021.10.30
	

	41
	复烤厂地块
	35
	出让
	住宅、商业
	已完成
	2021.8.30
	2021.8.30
	不涉及
	2021.5.30
	区建设投资（集团）公司  
	区规划自然资源局、区住房城乡建委、凤山街道
	2021.9.30
	征收工作未完毕
	2021.10.30
	渝府地〔2020〕818号

	42
	武隆县农村饮水安全巩固提升项目火炉镇场镇水厂改造工程
	1.7865
	划拨
	公用设施用地
	2021.6.30
	2021.9.30
	无
	已完成
	2021.9.30
	区水务公司
	区规划和自然资源局、火炉镇
	2021.10.15
	正准备报农转用
	2021.10.30
	

	43
	白马山天尺坪污水处理厂
	13.596
	划拨
	公用设施用地
	2021.6.30
	2021.9.30
	无
	已完成
	2021.9.30
	区白管委
	区规划自然资源局、白马镇
	2021.10.15
	正准备报农转用
	2021.10.30
	

	44
	党校
	70.6395
	划拨
	教育用地
	2021.5.30
	2021.9.30
	无
	2021.5.30
	2021.9.30
	区仙管委
	区规划自然资源局、区林业局、区党校、仙女山街道
	2021.10.10
	农转用批文未取得
	2021.10.30
	

	45
	实施城镇规划建设（白马山观云片区）
	30.0225
	出让
	居住
	已完成
	已完成
	无
	已完成
	2021.8.30
	区白管委
	区规划自然资源局
	2021.9.30
	已纳入2021年债券
	2021.10.30
	渝府地〔2019〕1409号

	46
	实施城镇规划（白马云邑片区）
	243.129
	出让
	居住
	已完成
	2021.7.30
	无
	已完成
	2021.8.30
	区白管委
	区规划自然资源局、白马镇
	2021.9.30
	已纳入2021年债券，征收工作未完毕
	2021.10.30
	渝府地 〔2020〕489号

	47
	仙女山文旅小镇
	219.711
	出让
	住宅、商业
	已完成
	2021.7.30
	无
	已完成
	2021.8.30
	区仙管委
	区规划自然资源局、仙女山街道
	2021.9.30
	已纳入2021年债券，征收工作未完毕
	2021.10.30
	渝府地〔2020〕717号

	48
	年产100万平方米轻集料混凝土空心砌块节能保温材料项目    
	80
	出让
	工业
	已完成
	已完成
	无
	已完成
	2021.8.30
	区工业园区管委会
	区规划自然资源局
	2021.9.30
	
	2021.10.30
	渝府地〔2011〕478号

	49
	后坪乡中心校改扩建项目
	7.6215
	划拨
	教育
	2021.6.30
	2021.9.30
	无
	已完成
	已完成
	区教委
	区规划自然资源局、区财政局、后坪乡
	2021.10.10
	农转用批文未取得，征收工作未完成。
	2021.10.30
	

	50
	客运站
	7.614
	划拨
	公共设施
	2021.6.30
	2021.9.30
	无
	2021.6.30
	2021.9.30
	后坪乡
	区规划自然资源局、区林业局、后坪乡
	2021.10.10
	房屋已建好，无法立项，未取得农转用批文
	2021.10.30
	

	51
	武隆区江口镇供水工程
	6.4755
	划拨
	公用设施用地
	2021.5.30
	2021.9.30
	无
	已完成
	已完成
	区水务公司
	区规划和自然资源局、江口镇
	2021.10.10
	正在发拟征地公告，未取得农转用批文
	2021.10.30
	

	52
	年产18万吨猪鱼饲料项目
	40
	出让
	工业
	已完成
	已完成
	无
	已完成
	2021.10.30
	区工业园区管委会
	区规划自然资源局
	2021.11.30
	
	2021.12.30
	渝府地〔2012〕865号

	53
	铁厂坡地块
	51
	出让
	住宅、商业
	2021.8.30
	2021.10.30
	2021.10.30
	2021.8.30
	2021.5.30
	区建设投资（集团）公司  
	区规划自然资源局、区住房城乡建委、凤山街道
	2021.11.30
	宗地内有16亩需纳入空间规划调整后才能报批农转用手续。
	2021.12.30
	渝府地〔2020〕802号批复16.8135亩。

	54
	实验中学迁建项目
	120.4395
	划拨
	教育
	2021.6.30
	2021.10.30
	2021.10.30
	2021.6.30
	2021.10.30
	区教委
	区规划自然资源局、区财政局、区住建委、区林业局、凤山街道
	2021.11.30
	未上区规委会，相关工作未开展
	2021.12.30
	渝府地〔2017〕1040号批复75.7亩，其余河滩地部分还未报批

	55
	武隆区江南水厂工程
	41.4495
	划拨
	公用设施用地
	2021.6.30
	2021.10.30
	无
	已完成
	2021.10.30
	区水务公司
	区规划和自然资源局、凤山街道
	2021.11.30
	正准备报农转用
	2021.12.30
	

	56
	武隆区姜家溪水库
	22.806
	划拨
	水域及水利设施用地
	2021.6.30
	2021.10.30
	无
	2021.6.30
	已完成
	区水务公司
	区规划和自然资源局、区林业局、凤来镇
	2021.11.30
	正在发拟征地公告，未取得农转用批文
	2021.12.30
	

	合计
	
	3328.9878
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