

重庆市武隆区农村人居环境整治工作领导小组办公室文件

武人居环境整治组办发〔2021〕8号

重庆市武隆区农村人居环境整治工作领导小组办公室 关于下达羊角街道艳山红村农村人居环境综合整治项目投资计划的通知

羊角街道办事处：

按照重庆市武隆区农村人居环境整治工作领导小组安排，现将艳山红村2021年农村人居环境综合整治项目投资计划下达给你单位，并就有关事项通知如下：

一、完善实施方案并报备

请你单位根据下达建设任务和规划设计及时组织编制预算，进一步完善细化项目实施方案，并于2021年4月1日前报区人居办审核批准后实施。

二、及时完善“重庆市武隆区涉农项目监管系统”相关信息

请你单位在“重庆市武隆区涉农项目监管系统”中填写项目信息，务必做到项目信息填列完整，并推送至主管部门审核。该项工作完成时限：2021年3月30日前。以后按月在“重庆市武隆区涉农项目监管系统”中按时更新项目建设进度、支付进度等数据。

三、规范项目资金使用方向

要严格规范资金使用，严禁将资金用于平衡预算、偿还债务、购置办公车辆及设备以及发放人员工资津补贴（绩效工资）等支出，严禁列支“三公”经费、办公费、会议费、劳务补助和以学习考察为名的参观旅游支出及与项目建设无关的其他支出，建设内容要符合农村人居环境整治相关要求，不得做过度美化亮化工程。

四、严格项目建设、管理及验收程序

（一）项目建设程序严格按照重庆市武隆区发展和改革委员会等11部门《关于进一步推进点多面广量大涉农项目“放管服”改革的工作方案的通知》（武隆发改发〔2019〕197号）执行，区农业农村部门要加强行业指导监管。

（二）你单位要切实加强项目资金管理，建立健全财务制度，并设置项目资金明细账，实行专款明细账核算，确保专款专用。

（三）你单位要加强项目管理，落实专人做好施工安全、工程质量、手续报批等工作，处理协调好项目相关事宜。

（四）你单位要严格按照本通知下达的资金计划，按规划设

计要求加快完善建设内容，报区人居办审核批准后积极组织项目实施及验收结算工作，区人居办会同成员单位根据建设进度适时组织专家抽查复核，并委托中介机构进行审计，以确保 2021 年 8 月 30 日前完成全部建设任务、结算审计和资金支付工作，项目结算金额最终以审计为准。未按时完成建设任务的，区人居办将会同财政部门收回项目资金计划。

（五）你单位要切实加强项目绩效管理，认真开展资金安排使用绩效自评等工作。

五、规范管理项目档案资料

你单位要严格按照“建前准备、建中收集、建后归档”的原则收集项目建设资料，同时注意项目过程监管资料的收集。

六、其他要求

（一）项目投资计划下达后，请你单位按照计划下达资金量安排规划设计建设内容，编制预算，推进项目整体建设。

（二）农村人居环境整治核心区域要拆除违规违建建筑，要拆除一户多宅的旧房子。

联系人：黄浦，电话：81125016，邮箱：wlqxczxb@163.com。

附件：羊角街道艳山红村 2021 年农村人居环境综合整治项目投资计划表

重庆市武隆区农村人居环境整治工作领导小组办公室

2021 年 3 月 17 日



附件

羊角街道艳山红村 2021 年农村人居环境 整治项目投资计划表

项目实施单位	资金主管部门	进度计划 (起止时间)	项目名称	建设地点	项目内容	绩效目标	财政资金 (万元)
羊角街道办事处	区人居办	2021-3-10-8-30	羊角街道艳山红村 2021 年农村人居环境整治项目	羊角街道艳山红村	院子至庙耳沿线沿线建筑风貌提升(包括墙体修复、墙漆、仿茅草顶、屋顶挑檐、花池栏杆、院子组、屋基坪、庙耳马路沿线及庭院路灯安装)、院子至庙耳人行便道硬化(100 厚 C20 砼纹形压模)	通过实施农村人居环境综合整治项目,村主要干道、村民聚居点的垃圾、污水得到有效治理,村容村貌显著提升,人居环境明显改善。	380

重庆市武隆区农村人居环境整治工作领导小组办公室 2021 年 3 月 17 日印发