




重庆市武隆区应急管理局文件

武隆应急发〔2022〕45号


重庆市武隆区应急管理局
关于同意重庆白玉苑乡村旅游有限公司双河镇坨田村建筑石料用露天石灰岩矿山（新建）
项目建设延期的通知

重庆白玉苑乡村旅游有限公司：
你公司于2022年11月2日交来的《关于双河镇坨田村的建筑石料用露天石灰岩矿山（新建）基础设施建设项目工期延长的申请》（渝白玉苑司〔2022〕13号）文件收悉。你公司位于武隆区双河镇坨田村的建筑石料用露天石灰岩矿山（新建）项目在基础设施建设过程中，由于疫情影响及矿区周边民房搬迁和征地问题耗时较长，加之今年百年难遇旱灾停电缺水停工，导致进度缓慢，无法在批准时间内完成该项目基础设施建设。根据《重庆市安全生产监督管理局关于进一步规范全市非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（渝安监发〔2017〕49号）文件精神，结合陕西宇泰建筑设计有限公司《关于重庆白玉苑乡村旅游有限公司双河石场建设工期变更的情况说明》，同意你公司位于武隆区双河镇坨田村的建筑石料用露天石灰岩矿山（新建）项目建设工期延长至2023年5月22日。
你公司在延长建设工期内要认真执行建设期间的安全管理各项规定，禁止违章作业、禁止以建代采、禁止非法生产、禁止越界作业，严格执行《重庆市武隆区应急管理局关于切实加强建设矿山安全监管工作的紧急通知》（武隆应急发〔2019〕20号）文件要求，严格按照开采设计要求认真组织施工建设，按时完成基建任务，全面加强现场安全管理，坚决杜绝生产安全事故发生。
                                              

重庆市武隆区应急管理局
                           2022年11月21日      




[bookmark: _GoBack] 抄送：区公安局，区规划自然资源局，区生态环境局，区林业局，双河镇人民政府。
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